

PROPOSTA DE CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO

ATIVIDADES	DATAS
- Republicação da Resolução no DOM	05/04/19
- Inscrições de candidatos na sede da COMDICA	08/04/19 a 10/05/19
- Publicação das inscrições deferidas e indeferidas no DOM	13/05/19
- Período de impugnação de inscrições e notificação dos candidatos impugnados	13 a 17/05/19
- Avaliação das impugnações e indeferimentos das inscrições	17 a 21/05/19
- Resultado da avaliação de recursos e impugnações	31/05/19
- Publicação dos Inscritos aptos a concorrer	31/05/19
- Divulgação do local/sala de prova no site da FADESP	18 a 21/06/19
- Prova objetiva/redação (30 questões objetivas e redação)	07/07/19
- Publicação do gabarito da prova objetiva e grade de correção da redação	08/07/19
- Prazo de dois dias uteis para interposição de recursos contra o gabarito oficial preliminar da prova objetiva	09 a 10/07/19
- Resultado do gabarito oficial definitivo e do resultado preliminar da prova objetiva e redação	18/07/19
- Prazo de dois dias uteis para interposição de recursos contra o resultado da prova objetiva e redação	19 e 22/07/19
- Resultado definitivo da somatória da prova objetiva e redação e também a divulgação da convocação para a avaliação psicológica	30/07/2019
- Realização de Avaliação Psicológica	02/08/19
- Resultado da Avaliação Psicológica	06/08/19
- Prazo de dois dias para interposição de recursos contra o resultado da avaliação psicológica	07 e 08/08/19
- Resposta do recurso da avaliação psicológica Resultado final do processo de seleção	13/08/2019
- Resultado final do processo final do processo	15/08/2019
- Publicação dos candidatos habilitados a eleição	19/08/19
- Organização do processo eleitoral pelo COMDICA	19 a 21/08/19
- Reunião dos candidatos para firmar compromisso	19/08/19
- Divulgação dos locais do processo de escolha	23/08/19
- Convocação Oficial no DOM do Processo Eleitoral	23/08/19
- Realização da Eleição	06/10/19
- Apuração e Resultado da Eleição	06/10/19
- Prazo de três para interposição de recursos contra o resultado da Eleição	07 e 09/10/19
- Homologação do Resultado Final do Processo	Até 30/10/19
- Curso de formação continuada de 40h para os eleitos, organizado pela FADESP	18 a 29/11/19